

| Nome da tarefa   | Q4 2012  |          |          | Q1 2013  |          |          | Q2 2013  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | Out 2012 | Nov 2012 | Dez 2012 | Jan 2013 | Fev 2013 | Mar 2013 | Abr 2013 | Mai 2013 | Jun 2013 | Jul 2013 |
| 1 Estudo da tecnologia RFID                            |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 2 Levantamento do estado da arte                       |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 3 Elaboração do relatório final de Pdi                 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 4 Considerar os leitores RFID e as tags mais adequadas |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 5 Conceção do sistema a desenvolver                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6 Simulação em Matlab                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 7 Análise de resultados                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 8 Escrita do relatório final                           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 9 Preparação da apresentação final                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## Nota:

As etapas a verde significam que ainda estão em desenvolvimento.

As etapas a verde e cinzento significam que já estão concluídas.