

# Logbook

Registo de actividades do trabalho.

## Dissertação

### Fevereiro

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
25-02-09	—	Reunião	Primeira reunião entre todas as partes envolvidas no projecto para arranque ( <i>kickoff</i> ) da dissertação
26-02-09	29-02-09	Estudo	Estudo da tecnologia <a href="#">AJAX</a>

### Março

### Abril

### Maio

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
18-05-09	29/05/09	Artigo	Escrita do artigo de síntese para submeter a conferência

### Junho

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
01-06-09	05-06-09	Artigo	Correcções ao artigo
05-06-09	26-06-09	Escrita	Escrita da dissertação
19-06-09	—	<i>Draft</i>	Entrega do <i>draft</i> completo aos orientadores
22-06-09	29-06-09	Correcções	Alteração da dissertação de acordo com as correcções recebidas
29-06-09	—	Entrega	Disponibilização da dissertação para o júri

## Preparação da dissertação

### Setembro

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
25-09-08	—	Reunião	Primeira reunião entre todas as partes envolvidas no projecto para arranque ( <i>kickoff</i> ) do trabalho
26-09-08	29/09/08	Estudo	Estudo do <a href="#">XUL</a>

### Outubro

## Novembro

## Dezembro

## Janeiro

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
2-01-09	18-01-09	Escrita	Escrita do relatório
17-01-09	—	Apresentação 2	Segundas apresentações
19-01-09	—	<i>Draft</i>	Entrega da primeira versão do relatório
20-01-09	31-01-09	Escrita	Alteração do relatório de acordo com as correcções recebidas
31-01-09	—	Entrega	Entrega da versão final do relatório

[Início](#) | [Introdução](#) | [SOTA & Tecnologias](#) | [Escrita](#) | [Plano](#) | [Logbook](#) | [Documentos](#)

From:

<https://web.fe.up.pt/~jlopes/> - JCL

Permanent link:

<https://web.fe.up.pt/~jlopes/doku.php/mestres/log>

Last update: **14/05/2020 14:27**

