

Logbook

Registo de actividades do trabalho.

Dissertação

Fevereiro

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
25-02-09	—	Reunião	Primeira reunião entre todas as partes envolvidas no projecto para arranque (<i>kickoff</i>) da dissertação
26-02-09	29-02-09	Estudo	Estudo da tecnologia AJAX

Março

Abril

Maio

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
18-05-09	29/05/09	Artigo	Escrita do artigo de síntese para submeter a conferência

Junho

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
01-06-09	05-06-09	Artigo	Correcções ao artigo
05-06-09	26-06-09	Escrita	Escrita da dissertação
19-06-09	—	<i>Draft</i>	Entrega do <i>draft</i> completo aos orientadores
22-06-09	29-06-09	Correcções	Alteração da dissertação de acordo com as correcções recebidas
29-06-09	—	Entrega	Disponibilização da dissertação para o júri

Preparação da dissertação

Setembro

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
25-09-08	—	Reunião	Primeira reunião entre todas as partes envolvidas no projecto para arranque (<i>kickoff</i>) do trabalho
26-09-08	29/09/08	Estudo	Estudo do XUL

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Início	Fim	Tarefa/Tema	Descrição
2-01-09	18-01-09	Escrita	Escrita do relatório
17-01-09	—	Apresentação 2	Segundas apresentações
19-01-09	—	<i>Draft</i>	Entrega da primeira versão do relatório
20-01-09	31-01-09	Escrita	Alteração do relatório de acordo com as correcções recebidas
31-01-09	—	Entrega	Entrega da versão final do relatório

Início	Introdução	SOTA & Tecnologias	Escrita	Plano	Logbook	Documentos
------------------------	----------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------

From:

<https://web.fe.up.pt/~jlopes/> - **J. Correia Lopes**

Permanent link:

<https://web.fe.up.pt/~jlopes/doku.php/mestres/log>

Last update: **10/03/2011 18:05**

