Plano de trabalhos

Plano de trabalhos elaborado em Preparação da dissertação.

Tarefas

Metodologia de trabalho

Entregáveis

Diagrama de Gantt

ID	Task Name	Predecessors	Duration
1	Start		0 days
2	a	1	4 days
3	b	1	5.33 days
4	c	2	5.17 days
5	d	2	6.33 days
6	e	3,4	5.17 days
7	f	5	4.5 days
8	g	6	5.17 days
9	Finish	7,8	0 days



Última actualização em: 08/07/2010 00:18

Início | Introdução | SOTA & Tecnologias | Escrita | Plano | Logbook | Documentos

O diagrama de Gantt, com o detalhe das tarefas, durações, precedências e entregáveis pode conseguir-se com o Planner, ou manualmente numa *spreadsheet*

From:
https://web.fe.up.pt/~jlopes/ - **JCL**

Permanent link:
https://web.fe.up.pt/~jlopes/doku.php/mestres/plan

Last update: **14/05/2020 14:28**